

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in S.VITO
DEI NORMANNI Piazza Risorgimento 3° lotto e
Via Tevere cantieri n.1928 e 16979.=

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.37.645.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 3,33% " 1.253.579=

IMPORTO: netto dei lavori £.36.391.421=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 22 (ven-
tidue) del mese di Marzo in S.VITO DEI NORMANNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 31/10/1977 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 28/4/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche e comunque fino a quando le facciate sono umide;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 38 gg. alla ultimazione dei lavori.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(LAGALLA Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

