

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA
 "S. ANNA 68..
 Via Indipendenza, 17 - Telef. 26429
 Trib. Brindisi n. 772 Reg. D
 codice fiscale 178220745
 72100 BRINDISI

OPERE DI EDILIZIA - Legge 22.10.1971 n.865 c/c Istituito ai sensi
 dell'art. 5 lett. a) per fondi GESCAL. +

LAVORI di costruzione cooperativa Edilizia S. ANNA 68 IN BRINDISI
 Rione S. ELIA .- ALLOGGI N.10

IMPRESA DE GIORGI SALVATORE - Via Solferino n.24 BRINDISI

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(sotto riserva di legge art.337 Legge sui LL.PP.)

per l'esecuzione dei suddetti lavori, in adempimento dell'ordinazione data con lettera

CONTRATTO in data		approvato con	
in data		registrato il al n°	
IMPORTO, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese		L. 214.000.000	
Deduzione del ribasso contrattuale del 0,02... % su L.		» 42.800	
IMPORTO, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese		L. 213.957.200	
Il lavoro deve compiersi in giorni n° <u>quattrocentoventicinque</u> consecutivi, decorrenti da oggi e perciò terminanti col giorno <u>23 Dicembre 1979</u>			

L'anno millenovecentosettantotto il mese di ottobre il giorno ventiquattro
 in Brindisi

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Ingegnere Direttore si sono riuniti sul luogo i sigg.:

DOTT. ING. GIUSEPPE MARASCO

DIRETTORE DEI LAVORI

DE GIORGI SALVATORE

IMPRESA

DANESE ARMANDO

PRESIDENTE COOP. VA

MATULLI COSIMO

TESTIMONE

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e colla scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Ingegnere Direttore ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(De Giorgi Salvatore)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. GIUSEPPE MARASCO

VIA SALANDRA, 47 - Tel. 52886-51753

IL FUNZIONARIO I.A.C.P.

I TESTIMONI

(Matalini Cosimo)

IL PRESIDENTE