

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elimina-

zione di abitazioni malsane in VILLANOVA (Ostuni)

Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1957 - 1958

Impresa: SEMERARO Vito

Importo a base d'asta L. 19.200.000

" al netto del ribasso d'asta

del 10,05% " 17.270.400

Contratto n. 2016 del 15.4.1959 in corso di approva-
zione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto riserva di legge - art. 337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno quat-
tordici del mese di settembre in Villanova (Ostuni)

si sono trovati:

L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori e L'Impresa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI.

VISTA la Provveditoriale n. 6733 in data 27/3/1959 con

la quale l'Istituto veniva autorizzato a sti-

pulare con la nominata Impresa il relativo con-

tratto, salvo l'approvazione del contratto me-

desimo da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTA la Provveditoriale n. 9330 del 14/5/1959 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, ha proceduto alla formale consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà sorgere lo edificio, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scelta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi 10 (dieci) e pertanto verrà a scadere il giorno tredici luglio millenovecentosessanta. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SEMERANO Vito)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Semerano Vito

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE



[Signature]
(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

Reg. lo N. *282/2* Mod. *II* Vol. *56*

addi *9-10-33*

Esatte L. *Chella tochia*

(210) [Signature]

IL PROCURATORE



[Signature]