

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI per la costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Rione Commenda Ovest - Cantiere 153/BR -
Area "A" -

IMPRESA : Cav. Giuseppe CARPARELLI = BRINDISI =

CONTRATTO n° 4764 del 7/7/1966 registrato a Brindi-
si il 12/7/1966 al n° 1275 Mod. I

VERBALE DI PESATURA DI RINGHIERE IN FERRO

L'anno millenovecentosessantotto il giorno cinque
del mese di ottobre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, alla presenza dell'Impresa appaltatri-
ce dei lavori in oggetto indicati, CARPARELLI Giusep-
pe, ha proceduto alla pesatura della sottonotata rin-
ghiera :

- n° 1 ringhiera al completo di tenute da sistemare
sul muretto di recinzione a Sud-Est, riscon-
trando un peso complessivo di Kg. 624,500
(chilogrammi seicentoventiquattro e grammi
cinquecento).=

Del che si è redatto il presente verbale che vie-

./.

ne sottoscritto. =

L'IMPRESA DI DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLI Giuseppe) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

LAVORI per la costruzione di Case per

INDIA - Nome Commenda (vest - Contiere 1977)

Area "A" -

IMPRESA : Cav. Giuseppe CARPARELLI = INDIA =

CONTRATTO n° 4764 del 7/7/1966 registrato a Brindisi

di 12/7/1966 al n° 1278 Mod. I

VERBALE DI PERATURA DI MINIERE IN FERRO

L'anno millesimoventosessantotto il giorno cinque

del mese di ottobre in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-

re dei Lavori, alla presenza dell'Impresa appaltatrice

ce dei Lavori in oggetto indicati, CARPARELLI Giuseppe

re, ha proceduto alla peratura della sottostata min-

iera :

- No. 1 - Indica il completo di tutte le stazioni

di lavoro di estrazione e di lavorazione, situata

in un'area di circa 10.000 m. q.

(chiusura e allineamento di lavoro)

cinquante). =

Del che si è redatto il presente verbale che viene