

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Rione Commenda - Palazzina B

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta L. 71.000.000

 " netto contrattuale " 66.981.400

=====

Contratto n. 1179 in data 27/9/1956 reg. a Brindisi

 al 10/10/1956 al n. 508 - mod. I vol. 108

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno
due del mese di dicembre in Brindisi tra il sottoscrit

to Ing. Giovanni Nona, Direttore dei Lavori, ed il
Sig. Antonucci Alberto fu Leucio, appaltatore dei la
vori sopra indicati, si è proceduto a concordare, in
conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del
Regolamento 25/5/1895, n. 390 i seguenti prezzi rela
tivi a lavori non contemplati nell'elenco dei prez
zi contrattuali:

N.P. 1 - Provvista e posa in opera di serranda av
volgibile in acciaio corazzato dello spes
sore di ^{8/10} mm. 10 completa di guide, avvolgitore
automatico, supporti, cuscinetti a sfe

ra ed ogni altro accessorio misurato secondo la luce netta del vano e la verniciatura a tre mani compresa una mano di antiruggine.--

In opera al metro quadrato lire

Biccinila-----

L. 10.000

N.P. 2 - Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a ca. 1,5 formato da graniglia livida da mm. 5-10 impastata con emulsione bituminosa al 55%, nelle proporzioni di Kg. 80/mc. previa pulizia, spolveratura e spazzatura con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, filatura e compressione con rullo meccanico, incluse la fornitura e posa di ossatura di pietrame ordito tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a sl. 1, spessore ca. 15, nonché fornitura e spargimento di pietriaco da 1-5, spessore finito ca. 8, segonatura e rullatura meccanica con compressore da 10 tonn. compreso altresì fornitura e spargimento di sabbione per aggregamento, nonché l'assistenza ed ogni altro accessorio di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e se-

gonata a perfetta regola d'arte.-

Al metro quadrato lire Novescento=

£. 900=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni
tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono sog-
getti a ribasso d'asta contrattuale.-

Il presente atto, mentre è impegnativo per la
Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo
dopo la Superiore approvazione.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonucci Alberto

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. on. te Ubaldo VALLANINO)

[Signature]

