

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di "Case per Lavoratori" in
Brindisi - Aziendali I.N.P.S. - Cantiere n°16699-

IMPRESA: CAPELO Luigi - Brindisi -

Importo a base d'astaL.27.350.000,=

Importo netto del ribasso del 5,00%..L.25.982.500,=

-----000-----

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti
tre del mese di Agosto in Brindisi si sono trovati
i Signori:

Ing. Ugo Lonoce - Direttore dei Lavori -

Sig. Capelo Luigi - Titolare dell'Impresa -

Viste il contratto n°2279 di Rep. in data 12.5.1960
registrato a Brindisi il 18.5.1960 al n°2039 si è
proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua della Impresa stessa si
è proceduto alla ricognizione del suolo su cui do-
vranno eseguirsi i lavori, e con la scorta del Capi-
tolato Speciale di Appalto si sono fornite sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessa-
rie per la esecuzione delle opere dando lettura del
Capitolato Speciale di Appalto.


L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente ado-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mine dell'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
è di giorni trecentosessanta (360) consecutivi e
continui e pertanto verrà a scadere il giorno dieci
te Agosto millenovecentosessantuno.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti.=


1^a IMPRESA

(Capeto Iaigi)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ugo Ionoco)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)



Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

