

COOPERATIVA EDILIZIA " LA CASA"

- F A S A N O -

LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE PALAZZINE CON N.12
ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO (Tipo B - C - D) in
FASANO.-

Impresa: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l.

IMPORTO DEI lavori a base d'Asta compreso perizia
suppletiva.....£. 69.179.100.=

IMPORTO netto Contrattuale....." 66.467.280.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno uno
del mese di settembre in Fasano.

Il sottoscritto direttore dei lavori Dott.Ing.
GIOVANNI VALENTINI.:

Visto il verbale di consegna in data 21/8/1967

Considerato che l'impresa esecutrice dei lavori
dichiara di aver ultimato i lavori di che tratta-
si; mi sono recato nel cantiere in oggetto ed ho
constatato che i lavori sono effettivamente ulti-
mati.

Dal che si è redatto il presente verbale in sette
esemplari che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto.-

L'Impresa
IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l.
Fasano

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Giovanni Valentini

ing. G. Valentini