

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari nel comune di
Brindisi - Quartiere Sant'Elia Est - Fabbricato 2/B-
Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166.

IMPRESA : GIUSEPPE DEGENNARO DA BARI

IMPORTO a base d'asta£.453.120.000=

CONTRATTO n.5723 del 22.9.1976 registrato a Brindisi
il 6.10.1976 al n.3971 Mod. 1.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettanotto il giorno due del
mede di febbraio in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore
dei lavori, unitamente al Sig. Giuseppe DEGENNARO,
titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;

- VISTO IL verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;

- CONSIDERATO che, allo stato attuale, l'area di

cantiere é completamente allagata e quindi impraticabile,

O R D I N A

la sospensione dei lavori in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, restando disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 283 (duecentoottantatre) naturali e consecutivi.

Del che si é redatto il presente verbale previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.

L'IMPRESA

(Giuseppe DEGENNARO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)