

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

28

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 12.6.74 n. 2690
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

~~VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL
COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/2 - CANT. 3151. IMPRESA
LUIGI SARDELLA & FIGLI DA FASANO. APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUNTIVO AL
CONTRATTO DI APPALTO.~~

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, il 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi al quartiere S. Elia - lotto A/2 - cant. 3151 - realizzati dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n. 418 adottata nella seduta dell'8/11/1973;
- considerato che con la predetta delibera fu approvata la perizia suppletiva recata per i lavori di miglioramento alla case per lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - lotto A/2 - C/3151;
- visto che in dipendenza di ciò è stato redatto 2° atto aggiuntivo;
- esaminato detto aggiuntivo stipulato tra questo I.A.C.P. e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano - esecutrice dei lavori in oggetto;
- ritenuto di poter procedere alla approvazione di esso;
- ad unanimità di voti

DEL I B E R A

di approvare, come di fatto approva, il secondo atto aggiuntivo al contratto di appalto, relativo a, lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - lotto A/2 - C/3151 - stipulato tra questo I.A.C.P.

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 483

SI APPROVA

e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che, col rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario Rogante dell'I.A.C.P., si allega alla presente delibera, come sua parte integrante.-

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE LL.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

