

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 26.6.73 n. 3450
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

VARIE ED EVENTUALI:

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI IN SAN MICHELE
SALENTINOL. IMPRESA ANTONIO RIBEZZI DA BRINDISI. APPROVAZIONE ATTO
AGGIUNTIVO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. con contratto in data 25.6.1971 con n°5402 di Repertorio, questo Istituto affidò l'appalto dei lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli nel Comune di San Michele Salentino all'Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi.

Detto appalto comprendeva la costruzione di n.2 fabbricati per 8 alloggi dell'importo complessivo di £.61.944.750= al netto del ribasso di £.0,25%.

In data 16.4.73 è stata redatta per i lavori in riferimento, da parte della Ripartizione Tecnica di questo Istituto, una perizia suppletiva per maggiori opere di completamento dell'importo complessivo di £.2.235.520= di cui £.2.108.980= per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.0,25%.

Detta perizia è stata approvata da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.5. c.a. con provvedimento n°2144.

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale di questo Istituto ha provveduto ad approntare il relativo atto aggiuntivo al contratto originale di appalto che, sottoscritto dalle parti interessate e cioè dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in persona del suo legale rappresentante Presidente pro tempore Dr. Raffaele FISCHETTO e dall'Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi, col rogito del funzionario rogante dell'IACP Ing. Antonio Longo, si sottopone ora alla approvazione di questo consesso.

Seduta Consiliare

del 6 LUG. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2160

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto il contratto di appalto stipulato in data 25.6.1971 con numero di Repertorio 5402;
- considerato che con detto contratto sono stati affidati all'Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi i lavori di costruzione di n.2 fabbricati per 8 alloggi per contadini;
- visto che l'importo dei lavori ammonta a complessive £.61.944.750= al netto del ribasso d'asta;
- visto che per maggiori opere di completamento si è reso necessario redigere una perizia suppletiva dell'importo complessivo di £.2.235.500 = di cui £.2.108.980= per lavori a misura al netto del ribasso d'asta di £.0,25%;
- visto che detta perizia suppletiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.5.73 con delibera n.2144;
- considerato che in dipendenza di ciò il dipendente Ufficio Segreteria e Personale ha provveduto a redigere l'apposito atto aggiuntivo al contratto originale di appalto;
- visto che detto atto aggiuntivo è stato stipulato dall'Impresa Antonio Ribezzi, dal Dr. Raffaele Fischetto - nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Istituto - col rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario Rogante dell'IACP;
- ritenuto di poter approvare detto atto aggiuntivo;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto originale di appalto relativo ai lavori di costruzione di n.2 fabbricati comprendenti n.8 alloggi ~~per contadini~~ in San Michele Salentino per lavoratori agricoli dipendenti, stipulato tra l'Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi e questo Istituto, così come approntato dal dipendente Ufficio Segreteria e Personale e che allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li 12 LUG 1973

IL DIRETTORE GENERALE I.I.
(Dott. Ing. Antonio Longo)

