

8/a

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune
di Francavilla Fontana (INA-Casa piano I° Biennio
del Secondo Settennio - Cantiere 16977).

IMPRESA: De Luca Andrioli Ing. Stanislao - Lecce -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 7.641.480.-

Repertorio N° 3875

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci del
mese di dicembre nella sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si-
ta in via Gian Battista Casimiro n.8.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi del-
lo art. 151 del R.D. 26/4/1938, n. 1165, alla stipula dei
contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei te-
stimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1913, n. 89.:

1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato

23 DIC. 1961

Registrato a Brindisi li

el N. 1076 Mod. 1 Vol. -

Esatte lire

millinecentosessanta

IL DIRETTORE DI 2° CL.
fio illeggibile

il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in Via Cavour, n. 33;

3°)- Franco Carletti, titolare dell'impresa edile omonima, nato il 11.1.1917 in Ostia e residente in Brindisi alla via Gorizia n. 14, nella sua qualità di supplente come all'art. 7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-Che con contratto 23.5.1960 n. 2281 di Repertorio registrato a Brindisi il 7.6.1960 al n. 2154 mod. 17 vol. 115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-Casa piano I° biennio del secondo Settennio- Cant. 16977) per l'importo di L. 107.991.967,- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 7.45% (lire sette e centesimi quarantacinque per cento);

-Che in data 24.5.1961 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo

di £. 7.920.000 al netto del ribasso contrattuale di £. 7.45% (Lire sette e centesimi quarantacinque per cento);

-Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 25448/PS del 28.11.1961 solo per £. 7.641.480 (vedi allegato 1).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 107.991.967 a nette l i r e £. 115.633.447.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 7.45% del contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori, stabilito nel contratto principale, viene pror-

gato di giorni sessanta.-

ART.6°)- I termini per quanto si riferiscono nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili , intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 7,45% (sette e centesimi quarantacinque per cento)verranno valutati ai lavori del presente atto aggiuntivo, come quelli del contratto principale.

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART.9°)- In applicazione dell'Art.24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n.43 e dell'Art.7, 2° comma, della Legge 26.11.1955,n.1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro,essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro e righe venticinque sino a

questo punto della quarta facciata, il quale viene
sottoscritto senza eccezioni dalle parti costitui-
te dopo che da me si è data lettura di esso ad alta
ed intelligibile voce alle parti medesime che lo
hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla
loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. De Luca Andrioli

" : Carletti Franco -supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li.

28 DIC. 1961



FUNZIONARIO ROGANTE
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)

Vallarino