

15

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----
LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi al Quartiere S. Elia - 2° Lotto - P.I. n. 1211 -
Cantiere 2814 - Alloggi n. 36.

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria

IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209. =

" netto del ribasso dell'1,71% : 242.029.604. =

" ; netto perizia suppletiva .. L. 4.936.546. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantatré il giorno diciotto
del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.
Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello,
titolare dell'Impresa omonima.
VISTO il verbale di consegna sotto riserva di leg-
ge in data 15.11.1971, che fissava per il giorno 19
novembre 1972 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il contratto n. 5424 del 2/12/1971 registrato
a Brindisi il 3.12.1971 al n. 2320 Mod. I;

VISTO la perizia suppletiva in data 26.9.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
5.10.1972;

VISTO la delibera n.367 dell'8.10.1972 del Consiglio Integrato per la Gestione Speciale GESCAL che approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 16/ novembre.1972;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5579 del 7.11.1972;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 20.11.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del 22.gennaio.1973;

VISTO l'ordine di servizio n.2 del 12.2.1973;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 26.6.1973. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA. *Don 9888. n* IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Corrado Pier Marcello

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)

