

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in Brindisi "LA ROSA" - Legge 30

Dicembre 1960 n°1676 - Esercizi 1.7.1969-31.12.1971

IMPRESA: AMORUSO Antonio - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.176.850.000.=

Importo netto del ribasso 9,50%.....L.175.965.750.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventuno
del mese di Luglio in BRINDISI si sono trovati i

Signori:

Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

Signor Antonio AMORUSO - Impresa;

VISTO il contratto n°5376 del 14.4.1971 reg.a Brin-
disi il 21.4.1971 al n°644 Mod.I - con il quale ve-

niva affidato alla predetta Impresa la esecuzione
dei lavori suddetti, si è proceduto alla formale
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa stessa si è pro-
ceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno
eseguirsi i lavori e con la scorta del Capitolato
Speciale d'Appalto si sono fornite sul posto le

spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=-

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni trecentosessanta consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno quattordici Luglio millenovecentosessantadue.=-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA (SARACENI) - IL DIRETTORE DEI LAVORI (AMORUSO Antonio). (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Amoruso Antonio
Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTI)

