

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

§*****

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi Quartiere S.ELIA - Lotto B- P.I n.194 - Alloggi 96-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello -ORIA-

CONTRATTO: n.5163 del 27.3.1968 registrato a Brindisi il 4/4/1968 al n.683 -Mod.I-

ORDINE DI SERVIZIO N1.

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno ventuno del mese di maggio

Il sottoscritto Dr.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.5163 del 27.3.1968 registrato a Brindisi il 4/4/1968 al n.683 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10/6/1968 che fissava per il giorno 3/6/1969 il termine per la ultimazione dei lavori;

Visto la perizia suppletiva in data 4/12/68;

VISTO LA delibera n.164 del 19/4/1969 che approva detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5240 del 9/5/1969 registrato a Brindisi il 20/5/1969 al n.939 Mod.I;

ORDINA

All'Impresa CORRADO Pier Marcello -ORIA-, la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di lire 14.000.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 27.3.1968, n.5163^{te} con lo stesso ribasso del 7,20%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.5 dello atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 3/7/1969.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Gom.te U.G. VALLARINO)

