

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

IN CELLINO S. M.co

Legge 30.12.60 n° 1676 Es. 1969 - 70

IMPRESA : Soc. Coop. CO.RE.FA. Fasano -

Contratto : n° 5310 del 20.4.70 registrato a Brindisi il 27.4.70 al

n° 780 Mod. I

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo	A BASE D'ASTA	.	.	.	L.	8.609.261
Aumento						
Ribasso	d'asta del 9,09%	.	.	.	L.	782.581
Importo	netto	.	.	.	L.	9.390.842
Importo	in C.T.				L.	9.390.000
PER L'IMPIEGO:						
a)	Ribasso d'asta sull'importo di contratto	.			L.	-----
b)	Imprevisti ed eventuale revisione	.			L.	3.640.000
c)	Allacciamenti	.			L.	500.000
d)	Nuovo impegno di spesa	.	.	.	L.	5.813.400
Totale					L.	9.953.400

Redatto da:

Brindisi, li 3.11.70

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Roma

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
1	2	- Scavo meccanico	mc.	1008,96	990	998.870,40
2	1	- " a mano	"	112,08	1.320	147.945,60
3	3	- Cls a kg. 150	"	56,04	7.500	420.300,=
4	33	- Cls a kg. 200	"	72,24	9.350	731.544,=
5	31	- Cls a kg. 300	"	406,44	13.500	5.486.940,=
6	31/bis	- Cls a kg. 300	"		15.000	
7	62	- Ferro	kg.	24386,40	150	3.657.960,=
8	15	- Muratura tufo	mc.		6.600	
9	29	- Spianata di malta	mq.	223,50	200	44.700,=
10	30	- Stratificazione d'asfalto	"	223,50	660	147.610,=
11		- Muratura tufo e carparo	mc.	145,26	8.800	1.278.288,=
12		- Vespaio		38,70	1.760	68.112,=
13	9	- Colmamento	"			
14		- Sbancamento			770	
15	49	- Intonaco	mq.		500	
						12.982.170
						=====

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
549,28	543.787,20						459,68	455.083,20
647,74	855.016,80	80,00	1.320	105.600,=	615,66	812.671,20		
82,72	620.400,=				26,68	200.100,=		
91,49	855.431,50	56,40	9.350	527.340,=	69,65	651.227,50		
286,83	3872.205,=						119,61	1614.735,=
204,44	3168.820,=	71,64	15.000	1110.420,=	276,08	4279.240,=		
34002,19	5100.328,50	7164,=	150	1074.600,=	16779,79	2516.968,50		
131,23	866.118,=				131,23	866.118,=		
199,16	39.832,=						24,34	4.868,=
199,16	131.445,60						24,34	16.064,40
							145,26	1278.288,=
							38,70	68.112,=
		2344,75	1.000	2344.450,00	2344,45	2344.450,=		
		348,23	770	268.137,00	348,23	268.137,10		
		215,00	500	107.500,=	215,=	107.500,=		
16053.384,60+		5538.047,10			12046.412,30-		3.437.150,60	
553.804,10=					3437.150,60			
21591.431,70					8609.261,70			
-12982.170,=								
8609.261,70								