

30 GEN. 1982



12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI: di costruzione di Case Popolari nel Comune
di FASANO - Via Piave.

LEGGE : 5/8/1978, n.457 - art. 41 - Biennio 1980/81.

IMPRESA: Aldo ROLLO - BRINDISI -

IMPORTO: a base d'asta..... £. 1.064.280.000.=

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

dell'8,35 % £. 975.412.620.=

CONTRATTO in data 15/10/1982 n°6034 registrato a
Brindisi il 18/10/82 al n°4674 - Mod. I° -

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

P R E M E S S O:

- che a seguito della gara esperita in data 16/4/82 i lavori venivano affidati all'Impresa Aldo ROLLO da Brindisi;
- che con contratto in data 15.10.1982 n°6034 l'Impresa ROLLO ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo contrattuale di £. 975.412.620.= al netto del ribasso d'asta dell'8,35 %;
- che la consegna dei lavori avveniva in data 4/5/1982;
- che in data 6/5/1982 i lavori sono stati sospesi per indisponibilità del suolo da parte del Comune di Fasano perchè in corso di espropriazione;

- che per i suoli necessari alla realizzazione del programma costruttivo il Comune di Fasano localizzava, con deliberazione n° 613 del 29/5/82, l'area sui lotti contrassegnati dai n° 1 - 2 e 3 della tavola n° 6 del piano particolareggiato della zona n° 1 di Fasano, mentre la restante area veniva localizzata sui lotti contrassegnati dai n° 1 e 2 della tavola n° 7 del piano particolareggiato della frazione di Pezze di Greco.
- che a seguito di deliberazione della G.M. del Comune di Fasano, n° 1471 del 14/12/82, veniva variata l'ubicazione della palazzina, a n° 9 alloggi, dalla Frazione di Pezze di Greco al Comune di Fasano consentendo così la realizzazione dell'intero programma costruttivo dei n° 33 alloggi nel suddetto Comune di Fasano.
- che è stato predisposto a cura del servizio progettazione di questo Istituto progetto di modifica del piano terreno e della variante di ubicazione della palazzina a n° 9 alloggi la cui realizzazione era prevista nella Frazione di Pezze di Greco.

Ciò in quanto è stata modificata la disposizione dei locali a piano terreno in seguito all'inserimento di una cabina di trasformazione E.N.E.L. nel

piano terra della suddetta palazzina;

- che non si determina una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario;
- che detto progetto di variante è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, presa visione dell'anzidetto progetto di modifica del piano terreno e della variante di ubicazione in corso di approvazione, relativa alla palazzina a n° 9 alloggi a richiesta del sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA di assumere i lavori di modifica considerati, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

15 MAR. 1983

BRINDISI, 11

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Aldo ROLLO)

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESAT. P. L.

505002

(Compensato)

Reg.to il

30 GEN. 1985

al n.

358

IL CASSIERE
REGG.
(Giannetta Aug. Giuseppe)



IL DIRETTORE
IL CAPO DEL REPARTO
VICE DIRETTORE
(Dr. Francesco MENZIONE)

(OMAGGIO)