

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post collaudo di ripristino e miglioramento

alla palazzina INA-Casa in BRINDISI -

Via Tirolo - Ex Cant. 6263/R.

IMPRESA: PILLIEGO Giuseppe - Brindisi

Importo al netto del ribasso.....L.1.748.235.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventuno del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati i Signori:

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- PILLIEGO Giuseppe - Impresa;

VISTO il contratto n°4596 in data 24.5.1965 - registrato a Brindisi il 3.6.1965 al n°1093. Mod. I-

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei Lavori. =

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute ne

cessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura
del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi-
ne all'art.7.del.Capitolato Speciale di Appalto è di
mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno 20Ago-
sto 1965.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PILIEGO Giuseppe)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Piliego Giuseppe
V i s t o:

[Signature]
IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

