

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINEIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es. 1/7=31/12/1964

IMPRESA : SERAFINI Giovanni = LECCE =

CONTRATTO n° 4712 del 30/12/1965 registrato a Brin=
disi il 13/1/1966 al n° 60 Mod. I

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno di-
ciannove del mese di gennaio. =

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 7/2/1966;

VISTO la perizia suppletiva in data 15/9/1966;

VISTO la Provveditoriale n° 36708 del 30/12/1966 che
approva la suddetta perizia suppletiva;

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni = LECCE = l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di £. 2.480.000
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat
to principale in data 30/12/1965 con lo stesso ribas_
so dello 0,52%. =

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta una unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni quarantacinque da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 18/3/1967.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA .

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*firma con riserva
Dott. Ing. Giovanni*

firma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U; G. VALLARINO)