

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale "B").

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI

Via Germanico - Lotti 26°, 27° e 28°.

IMPRESA: SARDELLA FRANCESCO - Fasano (BR) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £. 33.374.000

contrattuale al netto del ri

basso d'asta del 7,38% £. 30.910.999

CONTRATTO n.5769 del 30/10/1977 registrato a Brindi

si il 14/10/1977 al n.3846 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 30 (trenta del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 25/7/1977;
- VISTO il verbale di sospensione in data 9/12/1977;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 43 gg.

naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 11 Agosto 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARBELLA Francesco) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

