

REGIONE PUGLIA

Ente Costruttore IACP - BrindisiLegge n. 457/78 art. 41Intervento di NCComune Fasano

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	Costruzione alloggi	1.065.575.831	1.062.189.378		
2	Attrezzatura area				
3	Allacciamenti				
	Totale A da 1 a 3)	1.087.295.831			
4	Imprevisti	40.630.543	106.925.966		
5	Revisione prezzi	111.534.790			
6	Prospezioni geognostiche	110.642.224			
7	Progettazione e collaudo lavori				
	Totale B (da 1 a 7)	1.350.103.398			
8	I.V.A.	42.706.612			
9	Acquisizione area				
0	Urbanizzazioni primarie	107.190.000			
1	Opere di edilizia sociale				
2	Rimborsi spese: alla stazione appaltante all'I.A.C.P. ...				
3	Oneri di preammortamento capitalizzati				
4	Demolizione abitazioni improprie				
5	Totale C (da 1 a 14)	1.500.000.000			
6	Ammontare finanziamento				

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE REALIZZATE

a) - Fabbricati realizzati n. 2
b) - Abitazioni realizzate n. 33
c) - Stanze realizzate n. 132
d) - Vani realizzati (convenzionali) n. 190,93
e) - Superficie utile complessiva mq. _____
f) - Costo a vano (n. 15 quadro A : d) £. _____
g) - Costo a mq. (n. 15 quadro A : c) £. _____

CONTRIBUTI DELLO STATO IMPEGNATI E ~~MUTUI~~ CONCESSI

a) - Ammontare contributo concesso con
D.A. n. 221 del 31/3/82 £. 1.500.000.000
b) - Ammontare contributo definitivamente
accertato £. _____
c) - Differenza £. _____
d) - Aliquota definitiva del contributo
concesso (b: n. 15 quadro A) % _____
e) - Ammontare mutuo o finanziamento
(art. 10 D.P.R. 1036) concesso* £. _____
f) - Ammontare mutuo o finanziamento
(art. 10 D.P.R. 1035) erogato o
da erogare a saldo* £. _____
g) - Differenza £. _____
h) - Ente mutuante: _____

*Cancellare la parola mutuo o finanziamento a seconda dei casi,
precisando in caso di mutuo l'Ente finanziatore.

_____ li _____

I.A.C.P. di _____

IL COLLAUDATORE

[Signature]