

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

10

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 14 dell'O. d. G. 1 MARZO 1979 n. 3051
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 14.2.1963, N.60 - LAVORI DI COMPLETAMENTO ABITAZIONI E NEGOZI IN
BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA - CANT.3213 - LOTTO C-D - IMPRESA EDILCO
S.r.l. DA BRINDISI = APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA.

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva di completamento e dell'attrezzatura dell'area dei lavori di completamento per gli alloggi ex GESCAL nel Comune di Brindisi - Quartiere S.Elia - Lotto C-D.=

Detta perizia si è resa necessaria perchè si è dovuto, durante il corso dei lavori, prevedere altre opere che non erano state previste nel progetto originario oppure erano state previste in misura ridotta.=

L'elenco delle opere è riportato in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna detta perizia, il cui importo è statp determinato in lire 37.064.365.= al netto del ribasso d'asta del 5,173% + 0,20, di cui L.34.004.005.= per lavori e L.3.060.360.= per spese generali, esclusa I.V.A.=

Al finanziamento della spesa si farà fronte con le somme rivenienti dal ribasso d'asta così come si evince dalla relazione tecnica che accompagna detta perizia. Detta perizia sottoposta all'esame della Commissione Tecnica dello I.A.C.P., istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, reca il parere favorevole della stessa approvazione da parte di questo Consiglio.=

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito.=

Seduta Consiliare

del 9 MAR. 1979

DELIBERA N. 3036

SI APPROVA

./.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia suppletiva di completamento e dell'attrezzatura della area dei lavori di costruzione degli alloggi ex GESCAL in Brindisi - Rione Sant'Elia - redatta dal Direttore dei Lavori Dott.Ing.Ugo LONOCE;
- Accertato che l'importo di detta perizia ammonta a L. 37.064.365.= di cui L.34.004.005.= per lavori oltre a L.3.060.360.= per spese generali, esclusa l'I.V.A.;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria per procedere al completamento dell'attrezzatura dell'area mediante l'esecuzione di opere non previste in progetto o previste in quantità ridotta;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia nell'importo sopraindicato;
- Accertato che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, che nella seduta del 5/3/1979 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- Ritenuto di poter far fronte a tale spesa con le somme rivenienti dal ribasso d'asta secondo i suggerimenti di cui alla relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale dell'I.A.U.P.;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva di completamento e dell'attrezzatura dell'area dei lavori di costruzione degli alloggi ex GESCAL in BRINDISI - Rione Sant'Elia - così come redatta dal Direttore dei Lavori Dott.Ing.Ugo LONOCE nell'importo di L.37.064.365.= di cui L. 34.004.005.= per lavori, oltre a L.3.060.360.= per spese generali, esclusa I.V.A.;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=



Per estratto conforme

Brindisi, li. 12 MAR 1979

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)