

26

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
FASANO - Lavori di sistemazione esterna e attrezza-
tura area - Cant.15633 -

Importo netto contratto principale L.60.137.878.==

Importo netto contratto estensivo.." 12.741.400.==

IMPRESA: CARPARELLI Nicola - Fasano -

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millennevecentosessantuno il giorno quattro
del mese di Febbraio in FASANO, il sottoscritto Di-
rettore dei Lavori - Dott.Ing.Olindo ANGELINI;

VISTO il contratto estensivo n°3334 del 29.9.1960

registrato a Brindisi 15.10.1960 al n°678

Mod.I - Vol.116 -

VISTO il verbale di consegna in data 7.11.1960;

ha proceduto, in contraddittorio con il Sig.CARPARELLI Nicola, Titolare dell'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritta. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLI Nicola) (Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Carparelli Nicola

Angelini Olindo

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Roma Giovanni

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Vallarino Ubaldo