

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 33 dell'O. d. G. 24.9.75 n. 5303
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI ALLOGGI PER I SOCI
DELLA COOPERATIVA "ZODIACO 69" IN BRINDISI QUARTIERE S. ELIA . RISOLU-
ZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON LA IMPRESA MARSEGIA FRANCESCO DA
S. PIETRO VERNOTICO.

R E L A Z I O N E

Sono ben note alle SS.VV. le alterne vicende che hanno caratterizzato la pratica riguardante l'appalto e la esecuzione dei lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "Zodiaco 69" in Brindisi.

Dette opere erano state appaltate dall'impresa Marsegia Francesco da S. Pietro Vernotico.

In proposito, questo Consiglio di Amministrazione, dopo aver constatato che numerose iniziative intraprese sia dalla Stazione Appaltante, sia direttamente dai Soci della Cooperativa medesima, a seguito dei numerosi atti di interruzione dei lavori perpetrati dall'impresa, non avevano sortito alcun effetto, per quanto riguardava la ripresa dei lavori stessi, su comunicazione della Direzione Tecnica di questo Istituto, che aveva raccolto l'invito del Direttore dei lavori ing. Giuseppe Marasco, nella seduta del 4.4.1975, pur non essendo l'argomento specificatamente iscritto all'ordine del giorno, decideva di dare inizio alla procedura di risoluzione in danno del contratto di appalto in parola, riservandosi di formalizzare la decisione con un apposito argomento all'ordine del giorno in una successiva seduta.

In relazione a ciò, questo Consiglio di Amministrazione, dopo aver ulteriormente constatato che la pratica dalla data del 4. aprile non ha subito alcuna modificazione in direzione delle aspettative sia dei Soci della Cooperativa "Zodiaco 69" che della Stazione Appaltante, è invitato a deliberare in ordine alla autorizzazione formale agli Organi dell'Istituto per la risoluzione in danno del contratto di appalto con l'Impresa

Seduta Consiliare

del 30 SET 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2530

SI APPROVA

Marseglia Francesco da S. Pietro Vernotico.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto quanto deliberato nella seduta del 4. Aprile. 1975 e riportato nel verbale della seduta stessa alla pagina 35 del registro n°19;
- preso atto, altresì, degli innumerevoli tentativi intrapresi sia dai Soci della Cooperativa, sia dalla Stazione Appaltante, per una ripresa dei lavori interrotti dalla impresa stessa;
- considerato che ogni azione non ha sortito l'esito sperato;
- esaminata tutta la pratica nella quale appare documentata l'azione intrapresa per portare a buon fine l'appalto dei lavori in riferimento;
- ritenuto, alla luce delle risultanze in atto, di dover confermare quanto già deciso nella seduta del 4. Aprile. 1975, confermando, pertanto, la procedura di risoluzione in danno del contratto di appalto dei lavori di cui all'oggetto, nei confronti dell'impresa Marseglia Francesco da S. Pietro Vernotico;
- ritenuto, pertanto, di dare mandato alla dipendente Ripartizione Tecnica per l'inizio delle formalità, in tal senso;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- di autorizzare, come di fatto autorizza, la Direzione Tecnica di questo IACP perchè provveda alla istruzione immediata della procedura per la rescissione in danno del contratto di appalto, stipulato con l'impresa Marseglia Francesco da S. Pietro Vernotico per i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "Zodiaco 69" ;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, alla predetta Direzione Tecnica perchè si proceda alla redazione dello stato di consistenza e della contabilità, per provvedere al collaudo delle opere fin qui eseguite e, quindi, al riappalto delle opere ancora da eseguire, per la ultimazione dei lavori medesimi.

Per copia conforme

Brindisi, li 19 OTT 1975

IL DIRETTORE GENERALE (L.)
(Dott. Ing. Antonio Longo)