

19

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Legge 2.7.1949,
n.408 -
Esercizio 1956/57 e 1957/58.=

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contratto al netto..... L.131.778.900.=

Importo 1^a perizia suppletiva al

netto..... " 8.450.000.=

Contratto in data 16.7.1958 n°1802 registratoa Brin
disi l'1.8.1958 al n.164 Mod.I Vol.112.=

ORDINE DI SERVIZIO N° 2

L'anno millenovecentosessantuno il giorno cinque
del mese di Settembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 1.7.1959;

VISTO il verbale di ultimazione nelle opere principa
li in data 31.10.1960;

VISTO la 2^a perizia suppletiva in data 16.1.1961;

VISTO la provveditoriale n.17171 dell'1.8.1961 che

approva la suddetta perizia suppletiva;
VISTO l'atto aggiuntivo n°3699 del 23.8.1961 regi-
strato a Brindisi il 4.9.1961 al n°370 Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa CONSORZIO RAVENNATE l'esecuzione dei
suddetti lavori per un importo di L.10.540.000.=al
netto, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale in data 16.7.1958 n°1802 con lo stesso
ribasso dell'1,40%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori, vie-
ne fissato in giorni quaranta.

Il presente ordine di servizio, in doppia origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
9° DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

