

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE N. 457 del 5/8/1978

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine  
di Case Popolari in OSTUNI (BR) - Piazza Ri-  
sorgimento civ. 19, 20 - Lotto 11° - (PERIZIA  
N. 2) -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

- Importo dei lavori a base d'asta  
a carico del finanziamento ..... £. 13.025.277.=  
- Idem a carico dell'I.A.C.P. .... " 1.289.787.=

IMPORTO totale dei lavori a base di  
asta ..... £. 14.315.064.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentottantuno il giorno 5 (cinque)  
del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua quali-  
tà di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servi-  
zio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamen-  
te al sig. LAGALLA Mario, titolare dell'Impresa ese-  
cutrice dei lavori di che trattasi:

- VISTO il contratto in data 1/7/1981 n. 5994 di Re-  
pertorio, registrato a Brindisi l'8/7/1981 al n.ro

3444 Mod. I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/3/1981;
- VISTO il verbale di sospensione in data 2/4/1981;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultimazione dei lavori, restano pertanto disponibili 226 giorni naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 16/1/1982.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

