

30 dicembre 1967 n. 405/2  
Ministero dell'Int. PP.  
Roma, 11.2.7. 1968

IL FUNZIONARIO P.C.  
(Geom. Ufficio)

I.S.E.S.

Rep. 1627

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale per la Puglia e Lucania

B A R I

Intervento I.S.E.S. in attuazione della Legge 27/2/  
1958 n.173.

LAVORI: per la costruzione di n.5 fabbricati popula-  
ri, comprendenti 36 alloggi da destinarsi ai profu-  
ghi Giuliani e Dalmati in BRINDISI -località Paradiso.

IMPRESA: Ing. LECCISI Ruggero - BRINDISI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto n.1360 di rep. stipulato in da-  
ta 18/4/1967, approvato con Decreto Ministeriale nu-  
mero 1805/1 del 18/7/1967 registrato alla Corte dei  
Conti il 5/8/1967 al Reg.18 LL.PP. foglio 220, l'Im-  
presa Ing. LECCISI Ruggero da Brindisi ha assunto  
l'esecuzione dei lavori di costruzione di n.5 fabbri-  
cati popolari comprendenti 36 alloggi da destinarsi  
ai profughi Giuliani e Dalmati in Brindisi località  
Paradiso, per l'importo di L. 598.355, al netto  
del ribasso d'asta del 10,20%.

- che in sede di realizzazione delle opere di fonda-  
zione in dipendenza della natura del terreno di sedi-  
me e a seguito delle risultanze dei calcoli statici

9/8/7  
12

redatti dall'Impresa ed approvati dalla Direzione Lavori, sono state variate alcune quantità delle opere previste dal progetto;

- che è stata riscontrata la necessità di prevedere la chiusura dei vani scala e migliorare la coibenza e l'impermeabilizzazione delle murature diOMPAGNO a cassetta intonacando con malta cementizia la faccia interna della paretina esterna in doppio UNI.

La Direzione Lavori ha redatto in data 16/XI/67 apposita perizia suppletiva di variante, con impegno degli imprevisti e per la differenza con ulteriore finanziamento che potrà gravare sulle residue disponibilità dell'intero programma della Legge 173, che comprende lavori valutati con prezzi già previsti nel contratto principale.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno *Willew Cecento sessantasette* il giorno  
22 del mese *Dicembre* il sottoscritto Dott. Ing.

LECCISI Ruggero titolare dell'Impresa assuntrice dei lavori

DICHIARA E SI OBBLIGA

- di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla allegata perizia suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del Contratto principale n.1350 di rep. del 13/4/1967 e agli stessi prez

zi unitari in esso contratto elencati; oltre a quello che si concorda col presente atto e che è soggetto anch'esso al ribasso d'asta del 10,20%;

- per effetto di tale perizia l'importo netto dei lavori in appalto risulta di £. 121.382.252,= con un aumento di £. 6.783.897,= rispetto all'importo contrattuale netto di £. 114.598.355,=

Ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento 25.5.1895 n.350, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 10,20%.

N.P.1 - Intonaco frastazzato grezzo eseguito con malta cementizia di cui all'art.17 lett.e del Capitolato Speciale d'Appalto da applicarsi sulla faccia interna della parete esterna della muratura di tamponatura a cassetta

al mq. (lirequattrocentocinquanta) £. 450 ;

- di eseguire i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva entro il tempo contrattuale aumentato di giorni novanta;

- di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale relativo al contratto principale.

Il presente atto mentre impegna fin da ora la Impresa, è invece per l'Amministrazione subordinato alle approvazioni di legge.


Il presente atto è inoltre esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.L. 4/1/1946 n.5, confermati dall'ultimo capoverbo dell'art.47 del D.P.R.25/6/1953, n.492, agevolazioni tutte richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva dell'I.S.E.S. 15/2/1963 n.133, e beneficia inoltre della registrazione a tassa fissa a norma degli artt. 14 e 15 della Legge 27/2/1958 n.173.

L'IMPRESA




L'INGEGNERE CAPO

 Direttore dei Lavori  
 (Dr. Ing. Mario Parisi)



|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P. UFFICIO REGISTRO - ATTI PRIVATI DI ROMA                                          |                                 |
| Esatto L. _____                                                                     | Eseguita registrazione al _____ |
| Lire 2.210                                                                          | N. _____ Mod. II Vol. _____     |
| Add. Duenmiladuecentodieci                                                          | Add. _____                      |
|  | IL CAPO UFFICIO                 |