

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di manutenzione straordinaria alla Palazzina

INA-CASA in Brindisi - Via Sicilia C/3211 Pal.F.=

IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI

IMPORTO lavori a base d'asta L. 3.470.136.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno sette
del mese di novembre in Brindisi si sono trovati i
Signori:

- Dott.Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Sig.Domenico PERUGINO - Impresa;

VISTO il contratto N.4783 in data 18/10/1966 regi-
strato a Brindisi il 21/10/1966 al N.1825 Mod.I;
il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale con-
segna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della palazzina che do-
vrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolato
Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiega-
zioni richieste e quelle ritenute necessarie per la
esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato

Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-
blighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto,
è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il gior-
no 6/11/1967.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Domenico PERUGINO) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Perugini Domenico

[Signature]

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

