

6/

Provved. in data 16 maggio 1968 n° 14042
Provved. Rep. le OO. PP. di Bari
Roma, 6 maggio 1968
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Geom. Giulio Tossini)

Rep. 1570

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
Ufficio Regionale della Puglia e Lucania
B A R I

Legge 4.11.1963 n° 1460

Lavori di costruzione di n° 58 alloggi popolari nel
Comune di BRINDISI, quartiere S.Elia.

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO - RAVENNA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto n° 990 di rep., in data 20 maggio 1966, registrato il 13 settembre 1966 al n° 15872; vol. 1320 al 1° U.A.P. di Roma ed approvato con Dispaccio del Provveditorato alle OO.PP. di Bari n° 17442 in data 30.8.1966 l'Impresa Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di n° 58 alloggi nel Comune di Brindisi, quartiere S.Elia, per l'importo di L. 282.861.714 al netto del ribasso d'asta del 6,78%.

- che in sede di esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità, onde impedire l'infiltrazione di acqua attraverso i giunti dei pannelli prefabbricati

Per Copia Conferma
IL FUNZIONARIO ROGANTE
Geom. Giulio Tossini

della facciata dell'edificio A. prevedere l'esecuzione di particolari opere ed accorgimenti tecnici non previsti nel progetto

- che, onde impedire la manomissione delle coperture a tetto con manto di tegole, si è ravvisata l'opportunità di prevedere l'installazione di impianti centralizzati di antenne TV.

- che per le opere a misura relative alle sistemazioni si è riscontrata la necessità di apportare delle varianti ad alcune categorie di lavoro.

- che, in conseguenza di quanto sopra esposto, si devono variare le condizioni previste dal succitato contratto, per cui la Direzione Lavori ha redatto in data 23/9/1967 apposita perizia di variante e suppletiva col parziale impegno degli imprevidi, comprendente opere valutate con prezzi già previsti nel contratto principale e opere da valutarsi con nuovi prezzi

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno millenovecentosessantasette il giorno 31

(finita) nel mese di Ottobre, col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1) Il Signor Geom. Pepoli Sergio legale rappresentante dell'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con sede in Ra-

venna, via M. D'Azeglio n° 3, assuntrice dei lavori principali, dichiara e si obbliga di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui all'allegata perizia di variante e suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n° 990 di rep. del 20.5.1966 e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano col presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 6,78%;

Art. 2) L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a £. 287.443.192 al netto del ribasso d'asta, con un aumento di £.4.581.478 rispetto all'importo contrattuale netto di £.282.861.714.

Art. 3). Ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895 r.° 350, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale d'asta del 6,78%.

Elenco nuovi prezzi:

NP1 - Scossalina in lamiera di piombo dello spessore di mm. 2 opportunamente sagomata e dello sviluppo di cm.10, secondo i disegni esecutivi, data in opera

Al Kg. (lire seicentosinquanta) £. 650

NP2 - Fornitura in opera di corda catramata e sigillatura di giunti non superiori a mm. 10

Al ml. (al metro lineare lire duecento) £. 200

NP3 - Giunto elastico impermeabile in resina polin-
retarica tipo "Compriband" della sezione di mm.
10x15, fissati in opera mediante mastice bituminoso
tipo "compriadesivo".

Al ml. (metrolineare lire cento) £. 100

NP4 - Giunto elastico impermeabile come al NP3 ma
della sezione di cm. 10x25

Al ml. (metrolineare - lire centossessanta) £. 160

NP5 - Stuccatura di giunti orizzontali e verticali
di larghezza non superiore a mm. 15 con masti-
ce di alta plasticità tipo "Igas Iniecto"

Al ml. (metrolineare - lire cinquanta) £. 50

NP6 - Zoccolo in calcestruzzo di cemento a q.li 3,00
di cemento, della sezione di cm. 10x9 con ag-
giunta di additivo "barra ripresa"

Al ml. (metrolineare lire duecentodieci) £. 210

NP7 - Impianto centralizzato TV 1° e 2° canale per
n° 20 appartamenti relativi a 2 scale del fab-
bricato A, in opera perfettamente funzionante e com-
posto dai seguenti materiali:

a) Centralino tipo Fracarro sino a

25 prese

- b) orologio elettrico per il distacco automatico della corrente
- c) Prese complete di: relativo cavo INCET-PIRELLI per impianti centralizzati dell'appartamento fino al centralino; morsetteria a cassette speciali per TV nel centralino; linea di alimentazione 220 V dall'impianto luce scala al centralino, spine per prese da incasso TV
- d) Antenne per 1° e 2° canale con asta di sostegno in metallo.

Cadauno (lire cinquecentomila) £. 509.000

NP8 - Impianto centralizzato TV 1° e 2° canale per n° 9 appartamenti, in opera perfettamente funzionante e composto dei seguenti materiali:

- a) Centralino tipo Fracarr sino a 10 prese
- b) orologio elettrico per il distacco automatico della corrente
- c) Prese complete di: cavo INCET-PIRELLI per impianti centralizzati dall'appartamento sino al centralino; morsetteria e cassette speciali per TV nel centralino; linea di alimentazione 220 V dall'impianto luce scala al centralino; spine per prese da incasso

so TV.

-d) Antenne per 1° e 2° canale con asta di sostegno
in metallo

Cad. (lire trecentoventiseimila) £. 326.000

Art. 4) Per effetto dell'esecuzione dei lavori sup-
pletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione
dei lavori fissati dall'art. 33 del Capitolato Specia-
le d'appalto in giorni cinquecento naturali consecuti-
vi è prorogato di giorni sessanta.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Im-
presa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo do-
po che saranno intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è esente dalla tassa di bollo e di
concessione governativa ai sensi degli artt. 8 e 9
del D.L.L. 4.1.1946, n° 5 confermati dall'ultimo ca-
poverso dell'art. 47 D.P.R. 25.6.1953, n° 492, agevo-
lanti tutte richiamate dall'art. 5 della legge isti-
tuita dall'ISES 15 febbraio 1963, n° 133, e beneficia
della registrazione a tassa fissa a norma
della legge 4.11.1963 n° 1460.

L'IMPRESA

CONSORZIO RALENNATE COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

L'INGEGNERE SAFO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)



1° UFFICIO REGISTRO - ATTI PRIVATI DI ROMA	Esecuzione autorizzazione di	
	N. 17664	
	2210	
	Esatto L.	Lire