

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per Lavoratori
agricoli dipendenti in BRINDISI al Quartiere "LA ROSA"

Impresa CATANIA RANIERO - Fasano -

6° STATO (a) d'avanzamento ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 10 Novembre 1971

CONTRATTO in data 4/9/1969 n. 5271 REGISTRATO a Brindisi il 5/9/1971 al
n.1738 ed atto aggiuntivo n.5322 del 15/6/1970 reg. a Brindisi il 15/6/1970
e 2° atto aggiuntivo del 15/10/1971, n.5411

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	10	Scavo a sez.ampia	mc. 1210,03	1000.=	1.210.030,00	
2	1	" " " ristretta	" 307,47	1320.=	405.860,40	
3	7	Tubazione fogna ø 150	ml. 483,95	1320.=	638.814,00	
4	8	Pozzetti d'ispezione	N. 34.=	4400.=	149.600,00	
5	9	Chiusini per pozzetti	Kg. 1236,90	275.=	340.147,50	
6	3	Cordoni calcarei	ml. 926,92	1980.=	1.835.301,60	
7	2	Basole calcaree	mq. 747,22	2750.=	2.054.855,00	
8	4	Massetto	" 2842,56	715.=	2.032.430,40	
9	5	Pietrini	" 2842,56	1100.=	3.126.816,00	
10	NP3	Cordoncini aiuole	ml. 1879,18	1650.=	3.100.647,00	
11	NP12	Impianto idrico	" 551,90	2000.=	1.103.800,00	
12	NP1	Calcestruzzo a Kg.200	mc. 34,74	9350.=	324.819,00	
13	NP7	Riparazione pluviali	N. 40.=	2300.=	92.000,00	
14	NP8	Risarcitura piccole lesioni	304,40	600.=	182.640,00	
15	NP9	Demoliz. e ripristini	mq. 24,60	3280.=	80.688,00	
16	NP10	Smont.e rim.app.igienici	N. 12.=	1800.=	21.600,00	
17	NP11	Rip.impianti idrici	ml. 75.=	3000.=	225.000,00	
18	NP13	Fissaggio tegole	N. 490.=	180.=	88.200,00	
19	NP20	Terminali pluviali ghisa	" 48.=	8000.=	384.000,00	
20	NP18	Impermeabilizz.esterne	mq. 1888.=	550.=	1.038.400,00	
SOMMANO LAVORI ESEGUITI					L. 18.435.648,90	
a detrarre il ribasso d'asta del 2,75%					" 506.980,34	
RESTANO NETTE LIRE					L. 17.928.668,56	
Brindisi, li 11.5.1976						
L'IMPRESA				(p.la Direzione Lavori cessata)		
(CATANIA Raniero)				IL CONTABILIZZATORE		
<i>Catania Raniero</i>				(Antonio MAUTARELLI)		
Visto: IL PRESIDENTE				Visto: IL DIRETTORE TECNICO		
(Dott. Raffaele FISCETTO)				(Dott. Ing. Antonio LONGO)		
IL VICE PRESIDENTE						
(Cav. Cosimo Guadalupi)						

