

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere Autosufficiente C.E.P. - Lette 4°-
Cantiere 12658 -

Impresa: Corrado Pier Marcello - ORIA (Brindisi)

Contratto n°1936 in data 10.9.1958 registrato a

Brindisi il 29.9.1958 al n°524 Mod.I Vol.

112.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentesessantuno il giorno dodici
del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dett.Ing.Leonardo POTTI', Dirette-
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18.1.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.9.1960;

VISTO la nota n°25029/FA del 7.1.1961 che approva

la suddetta perizia inerente lavori di miglio-
ramento agli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3447 del 12 Gen-
naio 1961 reg.a Brindisi il 17.1.1961 al n°1276
Mod.I.=

O R D I N A

all'Impresa Corrado Pier Marcello - ORIA (Brindisi),
l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo
di L.5.935.000.= al netto, agli stessi patti e con
dizioni del contratto principale in data 10.9.1958
e con lo stesso ribasso del 6,75%.

*sarà più netto
del ribasso d'asta?*

Resta convenute che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il presente ordine di servizio, in doppia originale, viene firmato dall'Impresa in segno di riceverta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dett. Ing. Leonardo POTI)

Corrado Pier Marcello

Leonardo POTI

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

w (Dett. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Gen. te Ubaldo G. VALLARINO)

