

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in **BRINDISI** - Cantiere

16699 - Dipendenti I.N.P.S. - Impianto di riscaldamento -

Impresa **PECORE Domenico** - **OSTUNI (Brindisi)** -



STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il **28 dicembre 19 61**

CONTRATTO in data **4/5/1961** N° **3638** ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il
17/5/1961 al n° **2272** Mod. 1

data N.

Importo del progetto	L.	2.400.000,00	Data della consegna	18/5/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento			Data dell' incominciamento dei lavori	18/5/1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	16/7/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi xxxxxx per	88. 165
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28/12/1961
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A FORFAIT						
1	3	Contratto Appalto Materiali e più d'opera 30% x L. 2.400.000.=				720.000.=
2	3	Contratto Appalto Avanzamento lavori 30% x L. 2.400.000.=				720.000.=
3	3	Contratto Appalto Lavori ultimati 20% x L. 2.400.000.=				480.000.=
4	3	Contratto Appalto Saldo Lavori 20% x L. 2.400.000.=				420.000.=
						2.400.000.=
Sommone						
A cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti all'Impresa :						
n° 1 in data 14/7/1961					L. 1.288.000.=	
" 2 " " 18/6/1962					" 430.000.=	
Sommone detrazioni						1.718.000.=
Resta il credito netto dell'Impresa in					L. 682.000.=	
						717
BRINDISI, li 26/6/1962.=						
L'IMPRESA						
(PECERE Domenico)						
						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Ugo LONUCE)						
						
Visto						
IL DIRETTORE TECNICO IACP						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
