

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI .

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG.

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi.

Legge 30-12-1960, n° 1676 - Piano di Attuazione Costru-
zione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti.

Ampliamento e Riattamento di una Abitazione nel Co-
mune di Torchiarolo alla via Vittorio Veneto, 17

Ditta : GRECO ALFREDO.

Lavori in Economia

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE
DELL' OPERA DI CUI ALL' ART. 9 DELLA CITATA LEGGE.

Previsioni di progetto autorizzate con decreto n° 1711
del 10/9/1964

1)-Per lavori	L. 1.958.819
2)-Per progett.e direz.lav.	" 80.311
3)-Per Ass.e Gest.Lav.IACP	" <u>37.218</u>

Totale somme autorizzate L. 2.200.000

Costo generale dell' opera

1)-Per lav.come da Stato Finale L. 1.945.133

2)-Per progett.e direz.lav. " 79.750

3)-Per Ass.e Gest.Lav.IACP " 36.957

Totale somma utilizzata L. 2.061.840

Economia rispetto alla somma autorizzata

Somma autorizzata L. 2.200.000

" utilizzata " 2.061.840

" residuata L. 138.160

Risultati Ottenuti

L'ampliamento e riattamento e' stato realizzato bene con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni materiali,ottenendo una abitazione funzionale,disimpegnata e rispondente alle necessita'della ditta interessata. =

Brindisi li' 28 DIC. 1953

Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Visto:

Il Presidente

(Gr.Uff. Ing. Ubaldo G. Vallarino)

