

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via Cam
pania 19, 21, 23 (9° lotto) -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5828 di Rep., regi=
strato a Brindisi il 2/5/1978 al n.1631 Mod.I.

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla Legge n.166 £. 4.152.295.=

- idem a carico dell'I.A.C.P. £. 9.177.705.=

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £. 13.330.000.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 31 (tren
tuno) del mese di Maggio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.ing. Anto
nio LONGO, Direttore Tecnico dell'IACP. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 1/2/1978 che fissava il termine utile per la
ultimazione dei lavori al 31/5/1978;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior
no 31/5/1978 e quindi entro il tempo utile contrat-
tuale.

L'IMPRESA

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]