

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 3° lotto di case popolari
in S.Vito dei Normanni.

Impresa: Ing.Salerno Pietro di Francesco

Importo lordo a base d'asta £. 18.800.000

" netto del ribasso d'asta

del 2,45% £. 18.339.400

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno
venticinque del mese di luglio in S.Vito dei Norman-
ni.

Il sottoscritto, Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori;

VISTO il contratto n.1002 del 17/7/1955 reg.a Brin-
disi il 18/7/1955 al n.119 mod.I vol.106, ha procedu-
to alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovrà

~~se~~ sorgere l'edificio, ha fissato i necessari picchet-
ti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del
Capitolato Speciale d'appalto ha fornito sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessa-

rie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto è di mesi Dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 24 luglio 1956.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

