

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV-
VINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case per lavoratori in San
 Vito dei Normanni Cooperativa "SAN ANTONIO CASA E
 FAMIGLIA"

Impresa SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4/916

Contratto in data 30/11/1970 rep.5363 reg.a Brindisi
 il 4/12/1970. al n°2284 mod.I vol.5

Finanziamento ai sensi della legge 14/2/1963 n°60

Importo dei lavori al netto del ribasso...L.72.819.637

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno cin-
 que del mese di gennaio nel cantiere dei lavori sud-
 detti.

Il sottoscritto Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI
 Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 1/12/1970;

VISTO il verbale di sospensione in data 1/12/1970;

VISTO il verbale di ripresa in data 1/4/1971;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/10/1971

VISTO il verbale di ripresa in data 30/11/1971;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5431 del 5/1/1972 in cor-
 so di registrazione, che proroga all'art.5 di gior-
 ni 50 il termine utile per l'ultimazione dei lavori.

ORDINA

all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo da Fasano la esecuzione dei lavori per l'importo netto di L.5.378.938= agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Resta convenuto che i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio sarà fatta unica contabilità.

Per la esecuzione di dette opere il termine utile per la ultimazione dei lavori a norma dell'art. (5 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 50(cinquanta) di quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 10/6/1972.

Il presente ordine di servizio, in doppia originale, viene firmato dall'impresa in segno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Fortunato PIGNATELLI)

per ricevuta

L'Impresa

(SCHIAVONE Lorenzo)

