

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---=BooOoo=---

25029 - Case per Lavoratori in Brindisi - Cantieri:

11150 - 11151

Impresa:Dott.Ing.Antonio DI GIULIO - Brindisi

= = =

I sottoscritti Direttori dei Lavori dei cantieri
sopraindicati:


D I C H I A R A N O

- CHE l'Impresa ha notificato, entro i termini di cui all'art.28 del Capitolato Generale OO.PP. i danni di forza maggiore dovute alle continue piogge e della mancanza delle sistemazioni fognanti;
- CHE la Stazione Appaltante ha riconosciuto i danni al cantiere suddetto, dovuti a causa di forza maggiore come risulta dai regolari verbali redatti.=

BRINDISI, Lì 29 Agosto 1959

I DIRETTORI DEI LAVORI


(Dott.Ing.Leonardo POTTI' e Arch.Fortu-nato PIGNATELLI)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

