

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-BRINDISI

- LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI AL=
- LOGGI IN BRINDISI - QUARTIERE S.ELIA -
- LOTTE C-D
- Legge n°60 del 14.2.1963.-
- IMPORTO a base d'asta.....£.1.082.308.742.=
- IMPRESA: EDILCO s.r.l. - Brindisi-
- CONTRATTO in data 6/7/1977-Reg. a Brindisi il 12.
- 7.1977 al N° 7245.

=====oOo=====

VERBALE DI PESATURA CHIUSINI IN GHISA

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dieci del mese di Luglio, il sottoscritto Ing. UGO LONOCE, Direttore dei Lavori, alla presenza del Geom. Eumeo CORRADO, direttore tecnico della EDILCO s.r.l., presso il cantiere di lavoro di cui trattasi, ha proceduto alla pesatura dei chiusini di ghisa da porre in opera sui pozzetti di ispezione.-

Le risultanze delle operazioni di pesatura sono state le seguenti:

-N.1 chiusino da	cm.30x30 =	Kg.23,00
-N.1	" " cm.40x40 =	" 27,00
-N.1	" " cm.50x50 =	" 31,00
-N.1	" " cm.60x60 =	" 53,00

-N.1 chiusino da cm.70x70 =

Kg.65,00 -



Dal che si è redatto il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDILCO s.r.l.)

(Dott.Ing.Ugo LONOCE)



VISTO:

IL DIRETTORE TECNICO IACP.

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

