

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in OSTUNI -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

CONTRATTO n°4214 del 10.5.1963 registrato a Brindisi

il 28.5.1963 al n°1626 Mod.I -

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno
dieci del mese di Novembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.=

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 30.7.1964;

VISTO la Provveditoriale n°24910 del 3.10.1964 che

approva la suddetta perizia suppletiva.=

O R D I N A

all'Impresa SARDELLA Luigi - Fasano - l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L.1.406.525.=

al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat
to principale in data 10.5.1963 con lo stesso ribas
so dell'1,70%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to

to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 15.12.1964.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA ~~DEL~~ IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SARDELLA Luigi) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



O. P. I. N. A.

all'ing. e arch. SARDELLA Luigi - Ufficio Tecnico - Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di Brindisi

in data 10.12.1964 per un importo di Lit. 1.000.000,00

per la costruzione di 10 alloggi in viale della Libertà, n. 10

in esecuzione del contratto n. 10/1964 del 10.12.1964

per la somma di Lit. 1.000.000,00

contro la quale sono stati emessi 10 titoli di credito