

H

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di ascensore) al
Lotto 22° di Case Popolari in Brindisi - Legge 2.7.
1949, n°408 -

Importo dei lavori al netto L. 1.550.000,=

Impresa: Vito BELLOMO - B a r i -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei
del mese di Novembre in Brindisi;

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP Dott. Ing.
Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°3254 del 16.7.1960 registrato
a Brindisi il 20.7.1960 al n°163 Mod. I -
Vol. 116 -

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del fabbricato in cui dovrà effet-
tuarsi l'impianto di ascensore, con la scorta dei
disegni e dello schema d'Appalto-concorso, hanno
fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle
ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere,
dandone lettura.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot-


ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni settanta, pertanto verrà a scadere il giorno tre febbraio 1961/

Letto e confermato viene sottoscritto dalla parti.


L'IMPRESA

(Vito BELLOMO)



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

