

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in S.Vito dei Normanni
Cant.16979 -

IMPRESA: CARLETTI Franco - Brindisi

CONTRATTO n°2327 del 25.6.1960 registrato a Brindisi l'11.7.1960 al
n°73 Mod.I Vol.116 -

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI e Ing.Pasquale
LANZILLOTTI, Direttori dei Lavori

D I C H I A R A N O

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione, se-
questro o comunque impeditivi al pagamento del credito spettante al-
l'Impresa CARLETTI Franco per i lavori indicati in oggetto relativamente
allo stato finale.==


BRINDISI, 27 Febbraio 1963

LA DIREZIONE DEI LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

