

13

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche

B A R I

Ufficio del Genio Civile BRINDISI

Istituto Sviluppo Edilizia Sociale

Regionale Puglia e Lucania

Ufficio ~~Distrettuale di~~B A R I

Provincia di BRINDISI - Comune di BRINDISI

Opere in esecuzione della legge 4/11/1963 n.1460

Lavori di costruzione di n.58 alloggi

Impresa Consorzio Ravennate Coop. Produz. e Lavoro

Contratto in data 20/5/1966 ~~approvato con Decreto~~~~to Ministeriale N. in data~~~~a Roma il 13/9/1966 n.15872 Vol.1320~~
~~registrato alla Corte dei Conti il~~

Importo presunto a base d'asta L. 303.434.578

Riduzione del ribasso del 6,78 % L. 20.572.864

Importo globale a base di contr. L. 282.861.714
=====CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto

il mese di maggio

il giorno trenta in Brindisi

Capo e


Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,
visto l'art. 62 del Regolamento per la Direzione,

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

17 LUG. 1968

Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Renato Lonoce)



Contabilita' e collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350;

Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il 7/6/1966 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 19/X/1967


Tenuto conto del periodo di proroga di giorni sessanta ~~previsto dall'atto di sottomissione approvato~~ ~~accordato con note n.~~ con D.P. n. 9444 del 9/4/1968 e dell'ordinat~~a~~ ~~sospensio~~ ~~n~~e di giorni 164 autorizzat~~a~~ ~~da~~ con i verbali di sospensione in data 10/XII/1967 e di ripre~~-~~ ~~con letter~~ ~~sa~~ in data 22/5/1968

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa e visto il giornale dei lavori


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno trenta del mese di maggio dell'anno 1968.

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)



Visto: IL DIRETTORE TECNICO