

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

(- DELLA PROVINCIA DI BRINDISI)

25029/IV/5 - Lavori per opere integrative, ripristi-
no e miglioramento alle palazzine INA-Casa in Brindi-
si - Via S.Maria Ausiliatrice Cant.10124 - .)

IMPRESA: DE DONNO GEom.Dante - S.Pietro Vernotico

Importo al netto del ribasso.....L.5.462.205.==

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno diciannove del mese di Ottobre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.DE DONNO Dante.=

VISTO in contratto n°4319 del 10.6.1964 reg.a Brindisi il 19.6.1964 al n°2328 - Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20 Giugno 1964; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo a visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,previa

lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dante DE DONNO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signatures of Dante De Donno and Giovanni Roma]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

