

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----
Lavori di manutenzione straordinaria alle Case Popola
ri in BRINDISI - Via Campania, Emilia, Ennio e Tito
Livio - Lotti 9°, 10°, 11°, 12°, 13°.
IMPRESA: Sig. LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)
IMPORTO al netto del ribasso 4,00% L. 4.001.565.==
=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventinove
del mese di gennaio in Brindisi si sono trovati i Si-
gnori:

-Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore Tecnico I.A.C.P.;
-Sig. LAGALLA Mario - Impresa;

VISTO il contratto N.5332 del 21/9/1970 registrato
a Brindisi il 23/9/1970 al N.1776 Mod.I;

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla for-
male consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione delle Palazzine che do-
vranno essere ripristinate e con la scorta del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spie-
gazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la
esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato

Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-
blighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi cinque e pertanto verrà a scadere il giorno
28 Giugno 1971.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(LAGALLA Mario) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

LAGALLA Mario

Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

