

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 25/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di all=oggi popolari in BRINDISI alla Via Sicilia 2,
4, 6, 8 (Pal.F) ex Cant.3211 -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - BRINDISI -

IMPORTO: a base d'asta a carico del

finanziamento - Legge 166 £. 5.433.000=

" idem a carico dell'I.A.C.P. " 5.433.000=

IMPORTO totale a base d'as=ta £.10.866.000=
=====

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5827 di Rep. in corso
di registrazione.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 28 (ven-
totto) del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa
esecutrice dei lavori di c=he trattasi.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
21/1/1978, redatto con le riserve di cui all'art.337
della Legge 20/3/1865, n.2248;

- VISTO il ver=ale di sospensione in data 2/3/1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che
i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultima
zione dei lavori restano, pertanto, disponibili 82
gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scaden-
za viene fissata per il giorno 18/7/1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(L'Amministratore Unico)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

