

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alle palazzine ex INCIS
per C.C. e P.S. in BRINDISI alla Via Pontinia - (PERIZIA N. 18) -

Impresa PENNETTA Geom. Francesco - Brindisi -

1° STATO (a) = d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il **-7 MAG. 1979** 19 79

CONTRATTO in data 29/5/78 n. 5840 REGISTRATO a Brindisi il 29/5/1978 al
n.1991 Mod. I^o = .557 .500 .575 .49 .pm .ette

Importo del progetto a base d'asta	L.	30.660.000. =	Data della consegna	21/8/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,70 per cento	L.	29.832.180. =	Data dell'incominciamento dei lavori	21/8/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	16/2/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	112
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » lavori ad economia » sorveglianza e dir. »			I lavori rimasero prorogati per gg.	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	8/6/79
			Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

a) *d'avanzamento finale.*

[illegible]