

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

LAVORI di costruzione di n.5 palazzine per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TUTURANO-Frazione di Brindisi.

LEGE 30/12/1960, N.1676 - 5° Piano d'Intervento. =

IMPRESA: CAPETO Dott. Gaetano - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 217.398.284. =

" comprensivo dell'aumento di

asta del 183% in c.t. " 615.237.144. =

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(sotto riserva di Legge art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosettantasei il giorno diciannove
ve del mese di novembre in TUTURANO si sono trovati :

- L'Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Il Dott. Gaetano CAPETO - Appaltatore;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTA la delibera n.2082 del 22/12/1972 con la qua-
le il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P. approvava
il progetto ed autorizzava l'appalto dei lavori;

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata
il giorno 31/12/1975;

VISTA la delibera n.2576 del 27/2/1976 con la quale

si approvava il verbale di licitazione privata. ha
proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla
ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere le pa-
lazzine, ha fissato i necessari picchetti del tracciato
e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Specia-
le di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni ri-
chieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione
delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di
Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiosità di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-
male consegna senza sollevare eccezioni o riserve al-
cune impegnandosi a porre subito inizio ai lavori ste-
ssi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a ter-
mini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto,
è di giorni 360 (trecentosessanta) e pertanto verrà
a scadere il giorno 13 Novembre millenovecentosettan-
tasette.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Dott. Gaetano CAPESIO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

