

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -

Quartiere C.E.P. - 11°, 12° e 13° Lotto - Legge 26 Ot

tobre 1960 n. 1327 - Esercizio 1960/1961 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILLI

Importo a base d'asta £. 101.500.000. =

- Importo al netto del ribasso 10,43% " 90.913.550. =

Importo netto perizia suppletiva... " 10.070.000. =

CONTRATTO: n. 4022 del 7/5/1962 registrato a Brindisi

- il 24/5/1962 al n. 1899 - Mod. I. =

ATTO AGGIUNTIVO: n. 4319 del 30/11/1963 registrato a

Brindisi l' 11/12/1963 al n. 1125 - Mod. I. =

=(10 15

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno venti

del mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei

(Lavori; (Ing. Giovanni ROMA) (Ing. Vincenzo GRAVILLI)

VISTO il contratto n. 4022 del 7/5/1962 registrato a

il 24/5/1962 al n. 1899 Mod. I; :

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 11/6/1963;

51

VISTO la nota n.11257/25890 del 22/1/1963 che appro-
va la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo in epigrafe;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 12 Di-
cembre-1963;

CONSIDERATO che non può procedere ai lavori di siste-
mazione esterna per mancanza delle quote stradali e
delle canalizzazioni idriche e fognanti, ha dichiarato
sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non ap-
pena cesseranno le cause che hanno determinato la sospen-
sione. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione dei lavori, che decor-
re da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 12 (do-
dici). =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Vincenzo GRAVILLI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: I. 501. n. 1889 Mod. I. 11 24/5/1963

IL RESIDENTE
(Gr. Vff. Com. te U. G. VALLARINO)

