

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Pancrazio Salentino (Br) - Lotti 2° via San Pasquale e lotto 3° di via Sicilia.

Finanziamento: Delibera di G.R. n. 1084 del 18.07.2006

Importo complessivo dell'appalto	€ 378.801,15
Oneri della Sicurezza	€ 68.198,85
Importo complessivo dell'appalto al netto della sicurezza	€ 447.000,00

VERBALE DI CONCORDAMENTO (ART. 71 – COMMA 3° - DPR N° 554/1999)

L'anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di Dicembre presso la sede dello IACP di Brindisi in via Casimiro civ. 21;

Previa convocazione diramata dal Responsabile del Procedimento, per l'intervento di cui all'oggetto, si sono riuniti:

- Il Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS;
- Il Progettista, geom. Rocco CAFORIO;
- Il Direttore dei Lavori nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento, Ing. Cosimo LONGO;
- Il sig. Giuseppe FAVIA in qualità di titolare dell'Impresa I.C.F. srl da Brindisi, appaltatrice dei lavori in oggetto.
- Il geom. Giuseppe SCOTTO, nella qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Ligorio;

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n° 1093/08/D del 11.09.2008 è stato approvato il Progetto esecutivo;

Che si è proceduto alla validazione del Progetto Esecutivo, con verbale in data 08.09.2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Regolamento approvato con dpr 554/1999;

Che con determina del Direttore Generale, n° 1436/08/D del 04.12.08 del Registro Generale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento dà inizio alle operazioni lavori e si passa ad un approfondito esame del progetto composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo Manutenzione;
3. Cronoprogramma;
4. Elenco Prezzi;
5. Relazione Tecnica;
6. Incidenza mano d'opera;
7. Tav. 1 - Stralcio Planimetrico;
8. Tav. 2 – Pianta piano terra;
9. Tav. 3 – Pianta piano 1° e 2°;
10. Tav. 4 – Pianta piano 3°;
11. Tav. 5 – Pianta delle coperture;
12. Tav. 6 – Prospetti;
13. Tav. 7 - Sezioni;
14. Tav. 8 – Pianta piano terra;
15. Tav. 9 – Pianta piano 1° - 2° - 3°;
16. Tav. 10 – Pianta delle coperture;

17. Tav. 11 – Prospetti e Sezioni;
18. Tav. 12 – Particolari Costruttivi;

Dopo ampia discussione e le necessarie operazioni si dà atto:

- a) che i nominativi del progettista corrisponde a quello titolare dell'affidamento e che la sottoscrizione dei documenti è stata da esso effettuata con la conseguenziale assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) che la documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento presenta la dovuta completezza;
- c) che gli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento, presentano la dovuta completezza, adeguatezza e chiarezza;
- d) che risulta la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- e) che è stata verificata l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- f) che è stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantieribilità del progetto;
- g) che è stato accertato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- h) che, comunque, è stato accertato il permanere di tutte le condizioni che comportano l'immediata esecuzione dei lavori;
- i) Che è stata presentata regolare DIA al Comune di San Pancrazio Salentino (Br) in data 10.11.2008.


In conclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 – 3° comma, dpr n° 554/1999, tutti i partecipanti danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo all'intervento per i Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Pancrazio Salentino (Br) - Lotti 2° via San Pasquale e lotto 3° di via Sicilia.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da eccepire e dopo aver visionato tutti gli elaborati innanzi elencati li sottoscrive su ogni pagina per presa visione ed accettazione.


L'Impresa, il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, dichiarano di ricevere copia completa di tutti gli atti innanzi elencati.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.


Il Resp. del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS




Il Progettista
Geom. Rocco CAFORIO



Il Direttore Lavori e C.S.E
Ing. Cosimo LONGO



Il Direttore Tecnico dell'Impresa
geom. Giuseppe SCOTTO



per l'Impresa ICF srl il titolare
Giuseppe FAVIA

