

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==000000==

Lavori di costruzione del I° e 2° Lotto di Case Popolari in Mesagne in applicazione della Legge 9/8/1954 n.640 - Esercizi: 1958/1959 e 1959/1960.==

Impresa: PICCINNI Antonio

- Importo a base d'asta £. 38.100.000

- " netto del ribasso del 0,75% " 37.814.250

Contratto n.1960 del 16/12/1958 in corso di approvazione.==

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P r e m e s s o

Che con nota n.1117 in data 20/1/1959 il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari autorizzava a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge.-

Che la consegna dei lavori avveniva in data 9/5/1959 come da regolare verbale.-

Che del progetto approvato era prevista per lo zoccolo delle palazzine la muratura mista in tufo e bolognini di cui all'art.8 del C.S.A.-

Che l'Impresa con nota 11/5/1959, diretta a questo Istituto, chiedeva la sostituzione^{di} della muratura con mu-

muratura in tufo e faccia vista in carparo, fermo restando il prezzo di £.5.700/mc. dell'art.8 anzicchè di £.5.800/mc. dell'art.10 del C.S.A. giustificando la richiesta per la distanza dalle cave, la difficoltà delle forniture, la mancanza di operai specializzati nella zona.=

Il sottoscritto Direttore Tecnico ritenute valide le ragioni addotte dall'Impresa

A U T O R I Z Z A

l'anzidetta variante ad eseguire per lo zoccolo la muratura in carparo e tufo di cui all'art.10 del C.S.A. anzicchè la muratura in tufo e bolognini di cui all'art.8 del C.S.A., al prezzo di £.5.700/mc. anzicchè di £.5.800/mc.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.=

BRINDISI, Li 1 GIUGNO 1959

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(PICCINNI Antonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

