

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI PER OPERE DI COMPLETAMENTO (PERSIANE) 7° E
8° LOTTO DI CASE POPOLARI IN OSTUNI, VIA PISANELLI -

LEGGE 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1951/52.

Ditta: Società "A.F.A.O." - Cooperativa a responsabilità limitata - Ostuni.

Repertorio n° 2188

ATTO AGGIUNTIVO

Repubblica Italiana

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno cinque
del mese di novembre nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sita in via G.B. Casimiro n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti dal Consiglio di Ammi-
nistrazione di questo Istituto, giusta deliberazione
10.11.1955, n° 347 ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.
4.1938, n. 1169, senza comparso, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo
con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1911, n. 89:

1) Il Comm. Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, na

6 NOV. 1959

Registrato a Brindisi li

al N. 768 Mod. 1 Vol. 114

Esatto lire

Settecento ventacinque

Il presente è di 2 cl.
per pag. 10

to a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) Il Sig. Orlando Silvio, nato il 26 marzo 1892 in Ostuni ed ivi residente, artigiano, presidente della Società "AFAO" Cooperativa a r.l. - Ostuni - in nome e per conto della quale dichiara di agire giusta mandato speciale, che trovasi allegato al n°1 del contratto principale in copia notarile, conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.1956.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 10.7.1959, n. 2039 di Repertorio l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. Ubaldo Vallarino, affida alla Ditta Società "A.F.A.O." cooperativa a R.l. - Ostuni - i lavori per le opere di completamento (persiane) al 7° e 8° lotto di case popolari in Ostuni, via Pisanelli.
- CHE si rende necessario stipulare separate atto aggiuntivo contenente le opportune rettifiche al contratto 10.7.1959, n° 2039 di Rep. in quanto l'importo a base d'asta dell'appalto è da considerarsi in lire L. 1.310.000? COME RIFORTATO nel Capitolato specia

le d'appalto, nell'invito alla gara n°4781 del 19.5. 1959 e nella perizia di compattamento in data 12.5. 1958 approvata con nota n°13467 del 25.7.1958 dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, anziché in L.1.375.000 come all'art.2 del precitato contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - La Ditta Società "A.F.A.O." Cooperativa a r.l. - Ostuni -, appaltatrice dei lavori di che in promessa, con il presente atto accetta l'importo dello appalto in lire unmillionetrecentodiecimila (lire L.1.310.000.=) e, quindi, l'importo complessivo dello appalto resta convenute in L.1.296.900 (lire unmilione duecentonovantaseimilanovecento), al netto dell'offerta ed accettato ribasso di L.1,00% (lire una e centesimi zero per cento).

A richiesta, io Funzionario Regante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto redatto su carta legale verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della

Legge 2.7.1949, n°408.

Il presente atto consta di un foglio di carta lega
le scritto da persona di mia fiducia per intero su
facciate tre e righi quattro sino a questo punto del
la quarta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto, si sottoscrive:

Firmato: Ubaldo Vallarino

Orlando Silvio Presidente Società Cooperativa

AFAO

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

Per copia conforme

9 NOV. 1959

Brindisi, Li.

